

参加
無料

現場力強化・生産性向上「中小企業塾」6月セミナー

主催:(公財)佐賀県地域産業支援センター 共催:佐賀県産業スマート化センター

働き方改革は 工程改革から!! 製造指示の劇的な改善を図る

工程管理ツール「工程's」の活用セミナー

○開催目的

現在の競争激化に伴う受注額の低下・短納期化が進む中、高い品質を維持し、受注案件ごとの利益確保が求められる等、製造業を取り巻く状況は益々厳しくなっています。

しかし、従来の「経験」と「勘」を頼りにした計画づくりには限界があり、高価な投資を行わず、現有の設備や人材を最大限に活用できる、精度の高い工程管理・生産管理が求められています。

本セミナーでは、従来行われている手書きでの工程計画の作成ではなく、作成ツール(ソフトウェア)を利用した、計画の再設計、精度の高い計画作成を、よく理解していただける内容としています。

《開催日時》 令和元年 6月19日(水) 13:30 ~ 15:30

《場所》 (公財)佐賀県地域産業支援センター 2F 研修室 (佐賀市鍋島町八戸溝 114)

《定員》 20名 (主に製造業の方)

《講師》 株式会社ウェブアイ (東京都江東区有明: <https://www.webi.co.jp/>)

○対象となる課題

- ・過去の類似の製造実績をもとに、精度の高い工程管理をしたい。
- ・要員・設備能力を考慮した実行できる計画を作成したい。
- ・突発作業、手直し作業が発生した場合に資源負荷・納期への影響を評価したい。
- ・計画と進捗状況の差異を確認したい。
- ・単一の製番(受注案件)だけではなく工場全体の計画(作業)を把握したい。、等

○セミナー概要

- ・本研修会では、改善ツール「工程's」の超！簡単トレーニングの実施を予定しています。
- ・参加者には、「工程's」の機能を実際に30日間試すことができる「評価版」CDを配布します。

研修スケジュール

13:30 開会挨拶


13:35 プロジェクトマネジメントの基礎知識

～

14:10 工程'sの操作(デモ含む)

～

15:30 終了



○期待される効果

(1) 作業負荷見積精度向上

計画に連動した負荷山積みグラフとして表示されるので、状況確認しながら実行可能な計画を検討すること可能。

(2) 計画と進捗のギャップを見える化

工程ごとに計画と進捗状況の差異が見え、早期に遅れを捉えて対策を立てることが可能。


(3) 納期遅れの回避

日程計算機能で、計画がどのように変わるかをシミュレートして、影響がでる部門の判断・対応が可能となり、負荷増大を防げる。

○工程'sの主な機能


簡単な操作で工程表をすばやく作成

マウスで範囲を指定するだけで新しいバーを作れます。
複数バーのプロパティを一度に編集できるので、作業がどんどん進みます。



プロジェクトの終了日を計算する日程計算機能

日程計算機能を使うと、できるだけ早い時期にプロジェクトが終了するように、作業を前詰めに再配置することができます。
工程'sには、「後続に影響しない範囲で遅く開始する」というフラグが作業ごとに用意されていますので、作業が意図しないほど早い位置へ移動してしまふことはありません。



「製造指示の劇的な改善を図る」セミナー

申込書 FAX : 0952-34-4412 (公財)佐賀県地域産業支援センター行

事業所名				T E L	-	-
F A X				メ	-	ル
所在地	〒					
参加者	役職			ご氏名		

- この申込書は、「製造現場の見える化研修会」の開催に当たり参加者を確認するためにのみ使用し、その他の目的には使用しません。
- 予定変更があった際には、その旨を連絡しますので、電話、FAX、メールの何れかを記載して下さい。

○この件の問合せ先

経営支援部 経営改善支援課 坂下 TEL:0952-34-4422